

आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७८/०७९ को प्रगति स्थिति र प्रगति नपुगका कारणहरू

कार्यालयको नाम: कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति -% (प्रदेश सरकारको कार्यक्रम तर्फ)				प्रगति नपुगका जायज कारणहरू
		बिनिधियजन		प्रगति		
		भारित	बितीय	भारित	बितीय	
१	बाझो जग्गामा खेतीका लागी प्रोत्साहन कार्यक्रम	२.९०	३३.२५	१.७३	१९.९१	निवेदन कम परेको र सम्झौता गरेकाले पनि पूर्ण सम्झौता रद्द गरेको
२	उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती (Double productivity polyhouse/net house)	८.७१	१००.००	५.९८	३१.३८	३० जना समूह/सहकारी/फर्मले सम्झौता गरि काम गरेता पनि तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको
३	किवी बगैचामा थाक्रा व्यवस्थापनका लागी पोलमा अनुदान	६.९७	८०.००	५.८२	६६.७६	सम्झौता गरेका समूह/सहकारी/फर्मले सम्झौता गरे बमोजिम कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकेको
४	५०% अनुदानमा साना कृषि यन्त्रहरूको वितरण	६.५४	७५.००	०.००	०.००	२ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेकोमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको कारण छुनौटमा पर्न असफल भई कार्यक्रम गर्न असफल भएको

Sanyal

जिमला गुरुङ
प्रमुख